

施工动态

为施工做准备

我们正在Webster Street平交路口处封路并在铁路线下面修建一条新路，把Princes Highway-Lonsdale Street连到Cheltenham Road和Hammond Road。

今年我们将在Webster Street平交路口处封路，新的地下通道将在2026年开通，比计划提前两年。

施工从今年晚些时候开始，在此之前我们将迁移公用事业管线并为我们施工人员搭建工地设施。

预计情况



封路、关闭车道和人行道，实施交通管理，设置绕行路线



工程车辆和工程机械在项目区移动



街边停车受影响



更多照明、灰尘、施工噪音和震动



夜间施工*

* 受影响的物业将直接接到通知



4月份在Thomas Street打桩

关键日期

- **5月25日星期天**
 - 在Thomas Street和Lonsdale Street-辅路上实施电线杆工程
- **5月下旬**
 - 在Thomas Street和Lonsdale Street-辅路拐角处进行夜间施工
 - 临时关闭Princes Highway-Lonsdale Street上的车道
 - 临时取消Heart Street街边停车位
 - 在Broadlands Street上搭建工地设施
- **6月8日星期天**
 - 在Cheltenham Road上实施电线杆工程
 - Cheltenham Road临时封路、关闭车道，交通状况将发生变化
- **6月中旬**
 - Lonsdale Street-辅路的进出通道将发生变化
 - Webster Street临时关闭车道，交通状况将发生变化
- **6月下旬**
 - 沿Webster Street新建行人自行车道的工程开始施工

*时间线可能会变



登记接收最新消息
levelcrossings.vic.gov.au



交通变化

Cheltenham Road

6月8日星期天实施电线杆工程时Cheltenham Road将临时封路、关闭车道，交通状况将发生变化。

受停电影响的物业已接到通知。

Broadlands Street和Heart Street

从5月下旬开始我们将在Broadlands Street搭建更多工地设施。

在此期间，为保证送货车辆的安全进出，我们将临时取消Heart Street街边停车位并实施交通管理。

Webster Street

从6月中旬到7月初我们在靠近平交路口的地方铺设地下公用事业管线期间Webster Street上的限速会降低，而且我们会临时关闭车道并设置行人绕行路线。

行人自行车道工程

从6月下旬到9月我们在Woodcock Reserve保留地里新建行人自行车道期间我们会在Webster Street上临时关闭车道并设置行人绕行路线。



Princes Highway-Lonsdale Street、Thomas Street和Lonsdale Street-辅路

5月25日星期天早上8点到下午5点我们将小心地拆除旧的电线杆，在此期间：

- 在Thomas Street的南端封路，包括取消街边停车位
- Princes Highway-Lonsdale Street两个方向都会关闭车道，双向交通仍得以维持
- 在Princes Highway-Lonsdale Street上的交通可能会受阻，受阻时间每次不超过10分钟。

受停电影响的物业已接到通知。

在Thomas Street和Lonsdale Street-辅路拐角处施工期间，我们将在Thomas Street的南端封路，以备从5月下旬一直到项目结束新建地下通道。施工任务包括：

- 沿Thomas Street和Lonsdale Street-辅路安装防护栏
- 昼夜实施141-145 Lonsdale Street-辅路构筑物的拆除工程
- 新建一条进出Lonsdale Street-辅路的通道
- 取消Lonsdale Street-辅路上的停车位，以便铺设新的进出通道。

从5月下旬起超大、超重车辆不得使用Thomas Street。从Foster Street和Lonsdale Street-辅路仍可使用进出商铺的通道。

5月下旬和6月份我们将进行夜间作业，准备施工场地。受影响的居民会提前得到通知。

6月份我们将在Lonsdale Street-辅路北端开辟一个新的入口。

施工时，我们将避开高峰期并在晚上临时关闭Princes Highway-Lonsdale Street上的车道，双向交通仍得以维持。

从6月下旬一直到项目结束，我们将在Lonsdale Street-辅路的南端封路。


我们将为失去的每棵树种上两颗树。在Greater Dandenong市政府的帮助下，我们已经在Woodcock Reserve保留地里沿DandenongCreek小溪种了15棵树。

到2026年完工时，项目区内新种的树木、植物和灌木总数将达30,000株。



Thomas Street上的工程进展

4月份一个95吨重的打桩机已完成第一批打桩任务。今年晚些时候我们的施工人员将继续执行380多根的打桩任务，为新建地下通道和挡土墙构建基础。



施工期间照常营业

感谢您在我们的施工准备期间在Dandenong本地购物。



Thomas Street、Lonsdale Street 和Webster Street的商家照常营业



了解更多项目信息

访问levelcrossings.vic.gov.au/webster-street
了解更多信息和项目新闻。

上网了解我们的施工活动并查看我们最近公布的图片：
levelcrossings.vic.gov.au/webster-galleries

登记接收最新消息



上网登记接收电子邮件更新讯息：
levelcrossings.vic.gov.au/subscribe
在Cranbourne-Pakenham线下面选择
Webster Street, Dandenong。

扫码或发短信 **WEBSTER** 到 **0428 581 917** 登记
接收有关Webster Street平交路口拆除项目的短信
更新信息。



联系我们

如果您有问题或要了解更多信息，请尽管致电**1800 105 105** 或发电子邮件
至contact@levelcrossings.vic.gov.au

项目时间线



2018年

公布项目



2022年到2023年末

现场勘察、交通考察和工程规划



2023年11月

- 公布概念设计
- 社区咨询
- 继续进行现场勘察



2024年末

- 公布最终设计
- 前期工程



2025年

- 开始施工
- 铁路线下面的行人自行车道开通
- 铁路栏杆永远消失
- Webster Street在平交路口处封路



2026年

- 施工
- 新的地下通道开通

*时间线可能会变

levelcrossings.vic.gov.au

contact@levelcrossings.vic.gov.au



英语之外的其它语言，
请拨9209 0147。

1800 105 105 (随时打电话)



如果需要本资料的其它可读格式，请联系我们。
如果因听力或言语障碍需要帮助，
请访问：relayservice.gov.au。

